
LICITACION

ACTIVIDAD MAYOR Funcionarios Responsables

ELABORACION CARTEL 13

Análisis de la SC y solicitud de aclaraciones 1 Analista de licitaciones

Elaboracion documentos Esp. Técnicas 2 Analista de licitaciones

Revision 3 Analista de licitaciones-Especialista técnico-Jefatura OCS

Codificación SICOP 5 Catalogador SICOP

Registro proceso SICOP 2 Analista de licitaciones

RECEPCION Y ANALISIS OFERTAS 43

Plazo de Recepción de ofertas maximo 25 Analista de licitaciones

Aclaraciones al cartel admisión y resolución 13 Analalista y especialista técnico 

Objeciones al cartel ante la CGR 8 Objetante ante la CGR

Trámite de las Objeciones 16 CGR- Administración Licitante

Elaboración y Publicación Addendum al cartel 1 Analista de licitaciones

Apertura de ofertas 1 Analista de licitaciones

Analisis de Adminisibildad de ofertas 5 Analista de licitaciones

Subsanación de Requisitos de las ofertas 5 Analista de licitaciones

Análsis de legalidad de las ofertas ( si es necesario) 5 Oficina Jurídica

Envio de ofertas a Oficinas Técnicas 1 Analista de licitaciones

Analisis de tecnico de ofertas 10 Especialista técnico

Reunión Comisión de Licitaciones 1 Comisión Licitaciones

Elaboración y Firma del Acta de la Comisión 3 Analista de licitaciones

Envio a Control de Presupuesto 2 Oficina de Control de Presupuesto

Vicerrectoria Ejecutiva 1 Vic. Ejecutiva

Aprobación del Consejo de Rectoria 7 CONRE

Aprobación del Consejo Universitario 7 Consejo Universitario

Comunicación acto de adjudicación 1 Analista de licitaciones

Periodo de revocatoria o apelacion 8

FORMALIZACION 46

Solicitud de Garantia de Cumplimiento 5 Analista de licitaciones

Elaboracion de Contrato 1 Analista de licitaciones

Firma del Contrato 10 Rectoría

Refrendo del Contrato (*) 15 Oficina Jurídica

Aprobación De Control de Presupuesto 15 Roberto Ocampo

Duración Total del Proceso días háb. 102

* el plazo se puede ampliar hasta 30 días hábiles adicionales si corresponde el Refrendo Contralor.

CRONOGRAMA DE ACTIVDADES LICITACION MAYOR


