
LICITACION

ACTIVIDAD REDUCIDA Funcionarios Responsables

ELABORACION CARTEL 10

Análisis de la SC y solicitud de aclaraciones 1 Analista de licitaciones

Elaboracion documentos Esp. Técnicas 2 Analista de licitaciones

Revision 1 Analista de licitaciones-Especialista técnico-Jefatura OCS

Codificación SICOP 5 Catalogador SICOP

Registro proceso SICOP 1 Analista de licitaciones

RECEPCION Y ANALISIS OFERTAS 8

Plazo de Recepción de ofertas maximo 5 Analista de licitaciones

Aclaraciones al cartel 1 Analista de licitaciones y especialista técnico

Objeciones al cartel 2 Objetante ante la UNED

Trámite de las Objeciones 3 Administración Licitante

Elaboración y Publicación Addendum al cartel 1 Analista de licitaciones

Apertura de ofertas 1 Analista de licitaciones

Analisis de Adminisibildad de ofertas 2 Analista de licitaciones

Subsanación de requisitos 5 Analista de licitaciones y especialista técnico

Analisis de tecnico de ofertas 4 Especialista técnico

Comunicación acto de adjudicación 1 Analista de licitaciones

Periodo de revocatoria presentacion y resolución 9 Analista e instancia adjudicatoria

FORMALIZACION 7

Solicitud de Garantia de Cumplimiento 3 Analista de licitaciones

Elaboracion de Contrato 1 Analista de licitaciones

Aprobación De Control de Presupuesto 3 Roberto Ocampo

Duración Total del Proceso días háb. 25

CRONOGRAMA DE ACTIVDADES LICITACION REDUCIDA


