

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICITACION MENOR

ACTIVIDAD	LICITACION MENOR	Funcionarios Responsables
<b>ELABORACION CARTEL</b>	<b>13</b>	
Análisis de la SC y solicitud de aclaraciones	1	Analista de licitaciones
Elaboracion documentos Esp. Técnicas	2	Analista de licitaciones
Revision	3	Analista de licitaciones-Especialista técnico-Jefatura OCS
Codificación SICOP	5	Catalogador SICOP
Registro proceso SICOP	2	Analista de licitaciones
<b>RECEPCION Y ANALISIS OFERTAS</b>	<b>32</b>	
Plazo de Recepción de ofertas maximo	20	Analista de licitaciones
Aclaraciones al cartel admisión y resolución	8	Analista y especialista técnico
Objeciones al cartel y trámite	8	Ante la UNED
Elaboración y Publicación Addendum al cartel	1	Analista de licitaciones
Apertura de ofertas	1	Analista de licitaciones
Análisis de Adminisibilidad de ofertas	5	Analista de licitaciones
Subsanación de Requisitos de las ofertas	5	Analista de licitaciones
Análisis de legalidad de las ofertas ( si es necesario)	5	Oficina Jurídica
Envío de ofertas a Oficinas Técnicas	1	Analista de licitaciones
Análisis de tecnico de ofertas	7	Especialista técnico
Reunión Comisión de Licitaciones	1	Comisión Licitaciones
Elaboración y Firma del Acta de la Comisión	3	Analista de licitaciones
Envío a Control de Presupuesto	1	Oficina de Control de Presupuesto
Vicerrectoría Ejecutiva	1	Vic. Ejecutiva
Aprobación del Consejo de Rectoría	7	CONRE
Comunicación acto de adjudicación	1	Analista de licitaciones
Periodo de revocatoria y resolución	18	Analista de licitaciones
<b>FORMALIZACION</b>	<b>41</b>	
Solicitud de Garantía de Cumplimiento	5	Analista de licitaciones
Elaboracion de Contrato	1	Analista de licitaciones
Firma del Contrato	10	Rectoría
Refrendo del Contrato	15	Oficina Jurídica
Aprobación De Control de Presupuesto	10	Roberto Ocampo
<b>Duración Total del Proceso días háb.</b>	<b>86</b>	